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1) Ziele der Informationsveranstaltung

• Die Direktbetroffenen kennen die wichtigsten Erkenntnisse aus der 
lokalen, lösungsorientierten Ereignisanalyse (kurz LLE). 

• Die Bestvariante aus Sicht der Projektverantwortlichen ist vorgestellt. 

• Die Auswirkungen auf die Grundeigentümer sind bekannt.

• Die wichtigsten, offenen Fragen sind bekannt. 

• Das weitere Vorgehen ist bekannt. 
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2) Organisation LLE
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3) Fragstellungen LLE

Lokale, lösungsorientierte Ereignisanalyse: 

• Was ist passiert? à Analyse des Ereignisses 12.08.24

• Was kann passieren? à aktualisierte Szenarien für zu erwartende, 
künftige Ereignisse

• Was darf passieren? à Schutzdefizite erkennen und Schutzziele 
festlegen

• Sind Massnahmen notwendig? à Schutzkonzept erarbeiten
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3) Was kann passieren? Gefahrenkarte bisher (links) / neu (rechts)

 Hochwasserschutz Milibach, Gefahrenbeurteilung und Nutzen-Kosten-Analyse 

  24 

Anhang C.3 Gefahrenkarte nach Massnahmen 
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3) Was darf passieren? Schutzdefizit

Schutzdefizit  
häufiges Ereignis 

(< 30 j.)

Schutzdefizit 
seltenes Ereignis 
(30 j. bis 100 j.)

Schutzdefizit sehr 
seltenes Ereignis 
(100 j. bis 300 j.)

Schutzdefizit 
Extrem-Ereignis 

( > 300 j.)
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3) Sind Massnahmen notwendig? Mögliche Schutzkonzepte

Ziel:
«realistisches», technisch, politisch und finanziell umsetzbares Schutzkonzept

Haupt-Massnahmenstrategien

Dorf

Durchleiten

Dorf

Rückhalten

Dorf

Objektschutz

Dorf

Notfallplanung

n Kapazität vergrössern

n Korridor freihalten

n Mobilisierung bremsen

n Abfluss dosieren

n Murgang stoppen

n Risikogebiete meiden

n Korridore freihalten

n Alarmierung garantieren

n Evakuierungen organisieren

n regelmässig beüben

n Risikoverlagerung vermeiden

n Verantwortung sicherstellen

bautechnisch
raumplanerisch

bautechnisch
(raumplanerisch)

bautechnisch
raumplanerisch

bautechnisch
(organisatorisch)

organisatorisch

Dorf

Umleiten

ergänzende Massnahmenstrategien



Montag, 02.12.2024Informationsveranstaltung Massnahmenkonzept

LLE Milibach Schwellenkorporation Brienz

13

4) Massnahmen Oberlauf (oberhalb Milibachflue)

geprüfte und verworfene Massnahmen:
• Entlastungen / Umleitungen
• Abflussdosierung
• Geschieberückhalt
• Aufforstungen
• Gerinnestabilisierungen

«ausserhalb» Projekt:
• evtl. Massnahmen im Mittlischten (➜ Rothornbahn)

Milibachflue

Dorf Brienz

GAP Bifing

Planalp
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Dorf Brienz

Milibachflue

GAP Bifing

geprüfte und verworfene Massnahmen:
• Entlastungen / Umleitungen
• Gerinnestabilisierung und Geschieberückhalt
• Sprengen grosser Blöcke

in Umsetzung:
• forstlicher Unterhalt

4) Massnahmen Mittellauf (Milibachflue bis Geschiebesammler)
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4) Massnahmen Unterlauf (Geschiebesammler bis See)

geprüfte und verworfene Massnahmen:
• Gerinneausbau ähnlich wie am Trachtbach

weiter in Diskussion:
• Gerinneausbau mit Korridor ähnlich wie am 

Glyssibach
• Optimierung GAP Bifing

• Form / Volumen
• evtl. vorgeschaltetes Murgangnetz als Ergänzung

• zusätzlicher Geschieberückhalt/-ablagerungsraum
• Entlastungen / Umleitungen westlich des heutigen 

Milibach

bisherige Erkenntnisse:
• Geschieberückhalt allein reicht nicht
• Gerinneausbau / Umleitung allein reicht nicht
➜ Kombinationsvariante gesucht

GAP Bifing

zb

GAP Bifing

GAP Bifing_2

GAP Rybiweg

GAP See

zb

Rybiweg

Seemattenstrasse

Hauptstrasse

Friedhof

Abflusskorridore westlich Milibach
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4) Kombination von Massnahmenelementen zu Varianten

Kombination von Massnahmenstrategien:

Dorf

Durchleiten

Dorf

Rückhalten

Dorf

Objektschutz

Dorf

Notfallplanung

n Kapazität vergrössern

n Korridor freihalten

n Mobilisierung bremsen

n Abfluss dosieren

n Murgang stoppen

n Risikogebiete meiden

n Korridore freihalten

n Alarmierung garantieren

n Evakuierungen organisieren

n regelmässig beüben

n Risikoverlagerung vermeiden

n Verantwortung sicherstellen

bautechnisch
raumplanerisch

bautechnisch
(raumplanerisch)

bautechnisch
raumplanerisch

bautechnisch
(organisatorisch)

organisatorisch

Dorf

Umleiten
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4) Variante Milibach (Durchleiten & Rückhalten)
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4) Variante Seematten (Durchleiten/Umleiten & Rückhalten)
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4) Variante BrienzWest (Umleiten & Rückhalten)
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4) Varianten

Variante Milibach 
(Durchleiten & Rückhalten)

Variante Seematten 
(Durchleiten/Umleiten & Rückhalten)

Variante BrienzWest 
(Umleiten & Rückhalten)
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5) Variantenbewertung Bewertungskriterien

Hochwassersicherheit

Umweltverträglichkeit

Sozialverträglichkeit

Kosten

erreichbarer Schutz, Robustheit/Überlastfall, … kl. Betroffenheit von Wohngebäuden/Friedhof, …

Orts-/Landschaftsbild, Ökologie, … verhältnismässig, kl. finanziellen Unsicherheiten, … 
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5) Variantenbewertung Sensitivitätsanalyse
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5) Bestvariante BrienzWest 
(Umleiten & Rückhalten)  

Begründung Bestvariante

• Längenprofil (v.a. zb-Durchlass)

• Ortsbildverträglichkeit (ISOS)

• ökologisches Aufwertungspotential

• am wenigsten Liegenschaften 
betroffen

• kostengünstigste Variante 

• Verhältnismässigkeit 
(Kosten/Nutzen)

• geringerer Unterhaltsaufwand
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6) Auswirkungen auf 
Grundeigentümer

Konsequenzen für Direktbetroffene

• Definitiv betroffene Liegenschaften (rot) 
müssen spätestens beim Baubeginn 
aufgegeben worden sein.

• sobald Vorprojekt im Entwurf vorliegt, 
Erkenntnis ob weitere Liegenschaften 
betroffen sind (gelb)

• Entschädigungshöhen und –zeitpunkt 
muss noch geklärt werden 
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6) Auswirkungen auf 
Grundeigentümer

Konsequenzen für Grundeigentümer 
ausserhalb des Massnahmenperimeters

• Wiederaufbau grundsätzlich möglich, 
aber unter Berücksichtigung 
Gefahrensituation, GWR, etc.

• Zeitpunkt u.a. abhängig von allfällig 
vorgezogene Schutzmassnahmen 
à wird im Vorprojekt geprüft

Bedarf Einzelfallbeurteilung!
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6) Ausstehende Abklärungen

vorgezogene Schutzmassnahmen: 

• Auswirkungen auf Direktbetroffene: 
allenfalls Mehrgefährdung à 
vorzeitige, präventive Umsiedlung

• Auswirkungen auf Grundeigentümer 
ausserhalb Massnahmenperimeter: 
allenfalls Gefährdungsreduktion à 
Wiederaufbau vorzeitig möglich 

• Abklärungen bis Mai 2025
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6) Ausstehende Abklärungen

baubewilligungsrechtliche Fragestellungen betr. Sanierung/Wiederaufbau: 

• Grundlagenerhebung bis Ende 2024 à Fragebogen bis 02.01.25 an 
Gemeindeverwaltung (vgl. Brief)

• Taskforce (RSHA, AGR, OIK, GVB) à Diskussion GWR, etc. à 
Einzelfallbetrachtung ab Mitte Jan. 2025
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6) Entschädigungszahlungen

Zuständigkeiten für Entschädigungszahlungen:

• …

faire Entschädigung
(damit angemessener Ersatz an 

vergleichbarer Lage möglich)

Gebäude-Schäden 
vom 12.08.24?

von Massnahmen 
betroffen?

Liegenschaften in der Planungszone 

ja

ja

Entschädigung GVB & 
Restentschädigung 

über Wasserbau

nein

Entschädigung über 
Wasserbau 

(Landerwerb)

nein

ja

Entschädigung GVB 

nein



Montag, 02.12.2024Informationsveranstaltung Massnahmenkonzept

LLE Milibach Schwellenkorporation Brienz

29

7) Weitere Projektphasen

Vorstudie inkl. 
Mitwirkung Vorprojekt

Bauprojekt
Genehmigung

Realisierung

rund 8 Monate
(bis ca. Mai 2025)

rund 1.5 Jahre 
(ca. bis Mitte 2026)

rund 2.5 Jahre
(ca. bis Ende 2028)

…

Entscheid
vorgezogene / 

temporäre 
Schutz-

massnahmen **

Entscheid
definitiv 

betroffene 
Liegenschaften 

Entscheid 
Landerwerb

Spätestens 
Wiederaufbau /  
Entschädigung 

Landerwerb

** allenfalls vorgezogene Schutzmassnahmen à vorzeitiger Wiederaufbau resp. 
präventive Umsiedlung
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7) Sprechstunden

Sprechstunden betr. Massnahmenkonzept / Varianten: 

• Termin: Dienstag, 17.12.24, 16.00 – 20.00 Uhr

• Anmeldung (zwingend) inkl. Fragen bis 10.12.24 an Linda Stauffer via 
info@brienz.ch 

Sprechstunden betr. Planung / Administration: 

• Termin: Mittwoch, 18.12.24, 16.00 – 20.00 Uhr

• Anmeldung (zwingend) inkl. Fragen bis 10.12.24 an Linda Stauffer via 
info@brienz.ch 

mailto:info@brienz.ch
mailto:info@brienz.ch
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7) Öffentliche Mitwirkung und Vorprüfung

Öffentliche Mitwirkung: 

• Auflage- und Eingabefrist: 10.02.25 - 09.03.25

• Mitwirkungsveranstaltung: Dienstag, 11.02.25, 19.00 Uhr 

• Sprechstunde zur Mitwirkung: Dienstag, 04.03.25, 19 Uhr

Vorprüfung bei Amt- & Fachstellen von Bund und Kanton

• Zeitpunkt: parallel zur öffentlichen Mitwirkung (um Zeit zu gewinnen)
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7) Medien 

Medienorientierung : 

• Termin: Dienstag, 03.12.24 ab 17.00 Uhr

• Freigabe Berichterstattung ab 19.00 Uhr

Umgang mit Medien liegt grundsätzlich in der Verantwortung der 
Privatpersonen. Bei Rückfragen zu Medienanfragen steht ihnen Sandra 
Baumgartner, Kommunikationsverantwortliche LLE gerne zur Verfügung: 

• Tel.: 079 625 22 90

• Mail: heinigersandra@gmail.com 

mailto:heinigersandra@gmail.com
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8) Abschluss

Varia:

• Fragen / Wortmeldungen der Anwesenden
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Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit
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Back up
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Variante Milibach Plus 
(Durchleiten & Rückhalten)  

Beschreibung Variante

• Optimierung bestehender 
Geschiebesammler 

• Verbreiterung Gerinne entlang der 
heutigen Linienführung

• Massive Schutzmassnahmen 
orographisch links, damit im 
Überlastfall nur westliche 
Ausbrücke

• Zusätzlicher Geschiebesammler 
oberhalb Rybiweg
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Variante Seematten   
(Durchleiten/Umleiten & Rückhalten)  

Beschreibung Variante

• Optimierung bestehender 
Geschiebesammler 

• Verbreiterung Gerinne entlang der 
heutigen Linienführung (bis zb)

• Massive Schutzmassnahmen 
orographisch links (bis zb)

• Verlegung des Gerinnes nach 
Westen (unterhalb zb)
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Variante Seematten Plus 
(Durchleiten/Umleiten & Rückhalten)  

Beschreibung Variante

• Optimierung bestehender 
Geschiebesammler 

• Verbreiterung Gerinne entlang der 
heutigen Linienführung (bis zb)

• Massive Schutzmassnahmen 
orographisch links (bis zb)

• Zusätzlicher Geschiebesammler 
oberhalb Rybiweg

• Verlegung des Gerinnes nach 
Weste (unterhalb zb)
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Variante BrienzWest 
(Umleiten & Rückhalten)  

Beschreibung Variante

• Optimierung bestehender 
Geschiebesammler 

• Verlegung des Gerinne in 
Tiefenlinie (westlich)
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Variante BrienzWest Plus 
(Umleiten & Rückhalten)  

Beschreibung Variante

• Optimierung bestehender 
Geschiebesammler 

• Verlegung des Gerinne in 
Tiefenlinie (westlich)

• Zusätzlicher Geschiebesammler 
oberhalb zb à Überdimensioniert 
(auch ohne zusätzlicher GS Schutz 
bis HQ300 möglich)
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Vergleich Längenprofil


