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Korrekturen N. Gschwend betr. Diskussion

• F. Thomann: Bei den Varianten BrienzWest und BrienzWest Plus soll auf die 

Formulierung «entlang eines ehemaligen Gerinnes» verzichtet werden, da anhand der 

vorliegenden Quellen nicht vollständig nachgewiesen ist werden kann, dass der Milibach 
in den letzten 200 Jahren nicht effektiv einmal entlang der Linienführung der Variante 

BrienzWest verlief.

• N. Gschwend: Warum kann lokal nicht einfach der Gerinnequerschnitt verbreitert und die 

Höhe des entsprechenden Querschnitts reduziert werden? → DZ: Der 

Geschiebetransport hängt u.a. vom Gefälle und der Gerinnebreite ab. Je steiler das 

Gerinne, desto grösser der Geschiebetransport und desto kleiner die Abflusstiefe. Je 

breiter das Gerinne bei gleichbleibendem Gefälle, desto höher die Reibung auf der 
Sohle und desto kleiner der Geschiebetransport. Zudem hängt der Geschiebetransport 

bei Durchlässen nicht nur von der Querschnittfläche, sondern aufgrund der 

Verklausungswahrscheinlichkeit auch von der Durchlasshöhe ab. Im Rahmen des 

Vorprojektes muss eine optimale Kombination austariert werden.
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1) Freigabe Protokoll BG05 Zusammenfassung 

Auswertung 

Variantenbewertung BG
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Erschliessungsvarianten gem. Technischen Bericht hätten in BG05 z.K. 

gezeigt werden sollen. Bitte entschuldigt, dass dies vergessen ging!  
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1) Rückblick BG05
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2) Ziele der Sitzung

Ziele BG06-Sitzung:

• Die wichtigsten Mitwirkungseingaben und die Stellungnahmen aus der 

Vorprüfung sind bekannt. 

• Das weitere Vorgehen ist bekannt. 

• Die künftige Zusammensetzung der Begleitgruppe ist definiert. 
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2) Rückblick: Inhalt und Fragstellungen LLE Milibach  

Ereignisanalyse: Was ist passiert? → BG02-Sitzung

Szenariendefinition: Was kann passieren? → BG02-Sitzung

Schutzziele: Was darf passieren? → BG03-Sitzung

Massnahmenkonzept: Sind Massnahmen notwendig? → BG04-Sitzung

Mitwirkungsdossier: Welche Massnahmen? → BG05-Sitzung

Auswertung Mitwirkung/Vorprüfung, weiteres Vorgehen → BG06-

Sitzung
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3) Stellungnahmen Vorprüfung

Fachstellen seitens Kanton:

• Amt für Gemeinde und 

Raumordnung

• Abt. Kantonsplanung

• Abt. Orts- und Regionalplanung

• Tiefbauamt, Oberingenieurkreis I

• Langsamverkehr

• Wasserbau

• Amt für Wasser und Abfall

• Baulicher Grundwasserschutz

• Wassernutzung

• Gewässerökologie

• Grundstücksentwässerung

• Wasserkraft 

• Stauanlagen 
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3) Stellungnahmen Vorprüfung

Fachstellen seitens Kanton:

•  Amt für Landwirtschaft und Natur

• Abt. Naturförderung

• Abt. Fischereiinspektorat

• Abt.  Jagdinspektorat

• Fachstelle Bodenschutz

• Amt für Wald und Naturgefahren

• Abt. Walderhaltung Region Alpen

• Amt für Umwelt und Energie

• Abt. Immissionsschutz

• Amt für Kultur

• Denkmalpflege

• Archäologischer Dienst
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3) Stellungnahmen Vorprüfung

Fachstellen seitens Bund:

• Bundesamt für Umwelt

• Abt. Biodiversität und Landschaft

• Abt. Gefahrenprävention

• Abt. Wasser

• Abt. Wald

• Bundesamt für Kultur

• Sektion Baukultur

weitere Fachstellen:

• Regionalkonferenz Oberland-Ost

• zb Zentralbahn AG

• Uferschutzverband Thuner-/ 

Brienzersee (UTB)
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3) Stellungnahmen Vorprüfung

Wichtigste Stellungnahmen aus Vorprüfung 

• Keine Konflikte mit öffentlichem Recht

• Diverse Hinweise für die weiterführende Planung (WBP)

• Gerinneverkürzung ist ersatzpflichtig

• minimaler Eingriff in geschütztes Gehölze ist ersatzpflichtig

• Mündungsbereich / Deltagestaltung unter Berücksichtigung der 

Lebensraumansprüche der Reptilien und aquatischen Lebewesen

• Quervernetzung für Kleinsäuger beachten 

• Sorgfältiger Umgang mit Boden → Bodenkundliche Baubegleitung

• Altlastenverdachtsfläche im geplanten Mündungsbereich

• Auswirkungen der geplanten Massnahmen aufs Grundwasser abklären → 
hydrogeologisch kompetente Fachperson
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3) Stellungnahmen Vorprüfung

Wichtigste Stellungnahmen aus Vorprüfung 

• Keine Konflikte mit öffentlichem Recht

• Diverse Hinweise für die weiterführende Planung (WBP)

• Optimierung Geschiebesammler unter Berücksichtigung der 
Stauanlagengesetzgebung (StAG)

• Koordination Projektierung und Bauausführung mit zb Zentralbahn AG

• Künftiger Umgang mit Geschiebe im Ereignisfall

• ungeschmälerte Erhaltung des Baumbestandes im Bereich der heutigen 

Kantonsstrassenquerung (ISOS)

• Siedlungsgrenze entlang heutigem Gerinne weiterhin erkennbar 
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4) Mitwirkungseingaben

Übersicht Mitwirkungseingaben 

• 17x Fragebogen ausgefüllt (teilweise keine Prüfaufträge)

• 16x schriftliche Mitwirkungseingabe

• Total 23x Mitwirkungseingaben mit Prüfaufträgen 
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4) Mitwirkungseingaben

Übersicht Rückmeldungen Fragebogen 
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4) Mitwirkungseingaben

Übersicht Rückmeldungen Fragebogen 
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4) Mitwirkungseingaben

Übersicht Rückmeldungen Fragebogen 
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4) Mitwirkungseingaben

Übersicht Rückmeldungen Fragebogen 
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4) Mitwirkungseingaben

Übersicht Rückmeldungen Fragebogen 
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4) Mitwirkungseingaben

Übersicht Rückmeldungen Fragebogen 
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4) Mitwirkungseingaben

Übersicht Rückmeldungen Fragebogen 
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4) Mitwirkungseingaben

Übersicht Rückmeldungen Fragebogen 
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4) Mitwirkungseingaben

Übersicht Rückmeldungen Fragebogen 
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4) Mitwirkungseingaben

Übersicht Themen 

Mitwirkungseingaben

• rund 50 % der 

Eingaben betr. 

Erschliessung

• sonst ungefähr 

gleichmässig 

verteilt
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4) Mitwirkungseingaben

Impressionen Mitwirkungseingaben betr. Erschliessung
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Milibach LLE

Auswertung Mitwirkung
Seite 2 von 11
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Begründung / Erläuterung Verweis

1 1 Anpassung Erschliessungen Ideen zur Variante 5 (vg. Beilage 1) x

2 1 Anpassung Erschliessungen Grundstück Kammer Silvia: Parkplätze südlich der ZB erstellen, kurzer Fussweg zum 

Haus für Velo+Fussgänger neben Bach (Unterführung/Ober Brücke über Bach extra für 

Kammers)

x

3 1 Anpassung Erschliessungen Zufahrt zu 6f/6f Bruno Lötscher gleich regeln wie Kammers x

4 1 Anpassung Erschliessungen Keine neuen Strasse x

5 1 Anpassung Erschliessungen keine bessere Erschliessung erschlichen als bisher auf Kosten Wasserbauprojekt x

6 1 Anpassung Erschliessungen Fussgängen / Fahrräder fördern statt motorisierter Schwerverkehr x

7 1 Ökologie / Landschaft Natürlisches Lebensraum schützen, fördern x

8 1 Anpassung Erschliessungen Verkehrfreie Quartiere / Lebensräume schaffen x

9 2 Anpassungen Werkleitungen Bei der seinerzeitigen Verlängerung der Langachristrasse (ab Birgisgasse in Richtung 

Westen) wurde für die Strassenentwässerung und die nördlichen Bauparzellen eine 

separate Meteor-abwasserleitung längs im Strassengebiet erstellt. Diese neue 

Meteorabwasserleitung wurde im Bereich Steinerstrasse / Rybiweg provisorisch in die 

bestehende Mischabwasserleitung eingeleitet mit dem Ziel, in einem späteren geeigneten 

Zeitpunkt, mittels einer separaten neuen Meteorabwasserleitung das Sauberabwasser in 

den Milibach zu leiten. (vgl. Beilage 2)

Wir bitten Sie diese Sachlage bei den bevorstehenden Instandstellungsarbeiten zu 

berücksichtigen, Es erscheint sinnvoll, wenn diese Angelegenheit im Rahmen der neuen 

GEP-Ueberarbeitung überprüft und wenn nötig entsprechend weiter überarbeitet wird.

x

10 3 Gefährdungssituation Die Grenzen der roten Gefahrenzone sind teilweise nicht ganz nachvollziehbar.

11 3 Frühwarnsystem Die Einrichtung eines Frühwarnsystems fehlt in den Beschriebenen Massnahmen.

12 3 Anpassung Erschliessungen Erschliessung BHF West für Fahrzeuge von der Kantonsstrasse her im Westen des neuen 

Bachlaufes. 

x

13 3 Anpassung Erschliessungen Erschliessung BHF West via Seemattenstrasse ab Friedhof mit Fussgänger- und 

Velobrücke über den Bachlauf.

x

14 3 Ökologie / Landschaft Gestaltung des alten Bachlauf in einen biodiversen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 

Mit Sträuchern, Bäumen, Totholzhaufen, Steinhaufen etc..

x

15 3 Anpassung Erschliessungen Verkehrsberuhigung Quartier Änderdorf und Seematten mit Zone 30 x

16 3 Allgemein Wir sind froh wenn es weiterhin so zügig vorwärts geht! x

17 3 Anpassung Erschliessungen Siehe Beilage 3 x

18 4 Anpassung Erschliessungen Für die nächsten Planungsphasen besonders wichtig: Durchdachte Erschliessung für die 

kommenden Gewitterfronten

x

Flussbau AG SAH  

24

4) Mitwirkungseingaben

Übersicht Auswertung - Mitwirkungsbericht

• alle Mitwirkungseingaben einzeln aufgeführt

• Zuteilung nach folgenden Kriterien

• Anpassung LLE ja / nein

• Zur Kenntnisnahme

• Gegenstand WBP

• Themen

• Begründung / Erläuterung

anonymisierter 

Mitwirkungsbericht?
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5) Weiteres Vorgehen

• Abschluss Vorstudie inkl. 

Fertigstellung 

Mitwirkungs- und 

Vorprüfungsbericht

• Submission 

Planungsmandate WBP

• Kreditbeschluss 

Mitgliederversammlung 

SK Brienz

• Erarbeitung Vorprojekt ab 

Sommer 2025

Einbezug Begleitgruppe für 

Erarbeitung Vorprojekt und 

Bauprojekt
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Andreas Blatter
Arpad Boa / 

Jürg Kammer
Kilian Brunner

Walter Candido Hannes Fankhauser Christian Grossmann

Adrian / Niklaus Gschwend Theres Hofmann Hansruedi Hösli

Andreas Huber Anita Marisa Irniger Adrian Kehrli

Bruno Lötscher Sandro Mende Heidi Rohr-Mäder

Adrian Santschi Alexandra Schild Pascal Siegrist

Fritz Thomann Lisa von Bergen Christine Winkelmann

Bruno Zmoos
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5) aktuelle Zusammensetzung Begleitgruppe
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Walter Candido Hannes Fankhauser Christian Grossmann

Adrian / Niklaus Gschwend Theres Hofmann Hansruedi Hösli

Andreas Huber Anita Marisa Irniger Adrian Kehrli

Bruno Lötscher Sandro Mende Heidi Rohr-Mäder

Adrian Santschi Alexandra Schild Pascal Siegrist

Fritz Thomann Lisa von Bergen Christine Winkelmann

Bruno Zmoos
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5) künftige Zusammensetzung Begleitgruppe
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Andreas Blatter
Arpad Boa / 

Jürg Kammer
Kilian Brunner

Walter Candido Hannes Fankhauser Christian Grossmann

Adrian / Niklaus Gschwend Theres Hofmann Hansruedi Hösli

Andreas Huber Anita Marisa Irniger Adrian Kehrli

Bruno Lötscher Sandro Mende Heidi Rohr-Mäder

Adrian Santschi Alexandra Schild Pascal Siegrist

Fritz Thomann Lisa von Bergen Christine Winkelmann

Bruno Zmoos
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5) neue Doppelfunktionen in Begleitgruppe Mitglied Vorstand 

Schwellen-

korporation

Mitglied Gemeinderat
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5) Weiteres Vorgehen

Informationsveranstaltung Entschädigung*: 

• Termin: Montag, 05.05.25, 17.30 Uhr 

• Ort: Gemeindehaus Dindle, Brienz

• Inhalt: Entschädigungsgrundsätze, Vorgehen Schatzung und 

Entschädigung, Kennenlernen Schatzer

Vorbehalten für Grundeigentümer im Korridor BrienzWest*
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5) Weiteres Vorgehen

Informationsveranstaltung Bevölkerung: 

• Termin: Montag, 05.05.25, 19.00 Uhr 

• Ort: Gemeindehaus Dindle, Brienz

• Inhalt: Ergebnisse Mitwirkung/Vorprüfung, vorgezogene 

Schutzmassnahmen, Planungszone, weiteres Vorgehen

• Im Nachgang wird der Mitwirkungs- und Vorprüfungsbericht, als 

Bestandteil des bereinigten LLE-Dossiers veröffentlicht → aufgrund 

Zeitdruck keine vorgängige Information an Begleitgruppe möglich!
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5) Weiteres Vorgehen

Begleitgruppensitzung Nr. 1 (WBP): 

• Termin: voraussichtlich Herbst 2025

• Inhalt: Kennenlernen Planerteam WBP, Terminplan Erarbeitung 

Vorprojekt, Rolle Begleitgruppe
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6) Abschluss

Varia:

• Fragen / Wortmeldungen der Teilnehmenden

• Sandro Mende: Gibt es schon Erkenntnisse, Lösungsansätze oder 

Entscheide bezüglich der Sofortmassnahmen am Milibach? 

• Stand betr. vorgezogene / provisorische Schutzmassnahmen

• Zurzeit Abklärung betr. Gefahrenverlagerung und Machbarkeit 

Objektschutzmassnahmen → Abklärungen (betr. 

Machbarkeit) bis 05.05.25

• parallel dazu Aktualisierung NoPla und Prüfung Warnsystem

• Koord. Einbezug Angehörige Friedhof mit H. Rohr



Dienstag, 18.03.2025Begleitgruppensitzung Nr. 6

LLE Milibach Schwellenkorporation Brienz

33

Herzlichen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33

